
 Curso híbrido: Planejamento das licitações de obras e serviços de engenharia utilizando a Nova Lei de 
Licitações 

Objetivo: Capacitar os servidores públicos municipais que atuam no Sistema de Controle Interno promovendo a eficiência e verificando o 
cumprimento das políticas estabelecidas em lei na implantação e funcionamento do controle interno municipal. 

 
Público alvo: Gestores Públicos, Secretários Municipais, membros do Poder Legislativo Municipal, Procuradores, Controladores, agentes públicos em 
geral, prestadores de serviços da Administração Pública, operadores do Direito e comunidade acadêmica de áreas do conhecimento afins ao tema. 

Metodologia: A metodologia utilizada no curso será interativa e participativa, com o conteúdo programático desenvolvido em ambiente virtual. 
 
PROFESSOR(A): Priscila Ramos Netto Viana - Bacharel em Direito pela UFMG, Especialista em Direito Público e em Direito Ambiental pela Universidade 
Gama Filho. Mestre em Direito Publico pela Universidade FUMEC.  Ex-membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB/MG. Instrutora do Centro de 
Qualificação e Gestão Pública da AMM- Associação Mineira de Municípios, nas áreas de Licitação e Sistema de Controle Interno Municipal. Palestrante e 
Consultora de Municípios nas áreas de Direito Administrativo, Gestão Pública, Controle Interno e Auditoria Interna, Compliance, Direito Ambiental e 
Direito Minerário. 
 
CARGA HORÁRIA: 16 horas online divididas em 4 módulos de 04 horas. 
 
INVESTIMENTO: Municípios afiliados: R$ 600,00 / Público em geral: R$ 1.200,00. 
 
INFORMAÇÕES: Edir – (31) 2125 - 2411 (edir@amm-mg.org.br) / Luciana – (31) 2125 - 2442 (Luciana.lacerda@amm-mg.org.br) 
 
INSCRIÇÕES: Central AMM: https://central.amm-mg.org.br/ 
 

PROGRAMAÇÃO
 

 
Primeiro dia: 21/07/2025 
 
08:00 - Visão geral da obra pública: iniciação, planejamento, 
execução, 
finalização e controle. 
Definições relevantes e suas consequências: obra, serviço de 
engenharia (comuns e especiais), obras e serviços de grande 
vulto; 
serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente 
intelectual 
Instrumentos de planejamento em obras e serviços de 
engenharia: 
 estudo técnico preliminar; 
 anteprojeto; 
 projeto básico 
 projeto executivo 
Gestão de riscos X matriz de riscos 
Definição de riscos. Identificação de riscos. Momento para a 
avaliação dos riscos. Tratamento e priorização de riscos.  
12:00 – Intervalo para almoço 
 
13:00 - Identificação de respostas a riscos 
 
Estabelecimento do prazo da obra: Contratos por escopo e 
contratos 
por prazo determinado 
Orçamento de obras e serviços de engenharia. Custo Direto x 
Despesas indiretas x Custos indiretos. Estabelecimento de 
preços de 
mercado. Critérios de aceitabilidade unitário e global 
BDI. Aplicabilidade do Acórdão 2622/2013-Plenário. BDI 
diferenciado para materiais. 
Metodologia BIM 
Definição de BIM e vantagens de utilização 
 Implementação do BIM e fases de implementação 
Pregão x concorrência: diferenças e aplicabilidade; 
 
17:00 – Encerramento do curso 

Segundo dia: 22/07/2025 
 
08:00 - Procedimento licitatório e prazos para a publicação 
dos instrumentos 
convocatórios 
Critérios de julgamento 
Contratação integrada e semi-integrada. Definição. 
Elementos do Anteprojeto nas contratações integradas. 
Aditivos na 
contratação integrada. Seguros. 
Habilitação e classificação de propostas na Nova Lei de 
Licitações 
Inexequibilidade de propostas 
Critérios de aceitabilidade de preço 
Tipos de empreitada: Empreitada por preço unitário; 
empreitada por 
preço global. Tarefa. empreitada integral; fornecimento e 
prestação 
de serviço associado 
 
12:00 – Intervalo para almoço 
 
13:00  - Fiscal x gestor do contrato, Responsabilidades. 
Contratação de 
consultores e empresas supervisoras; elementos mínimos 
para 
medição e ateste de serviços 
Alterações contratuais; itens novos no orçamento 
Controle de prazos de execução de obras e serviços x 
necessidade 
de aditivos de prorrogação de prazos de execução 
Jogo de planilhas 
Superfaturamento 
Cláusulas de reajuste e repactuação 
Recebimento provisório e recebimento definitivo 
Entrega da obra e responsabilidade do constructor 
 
17:00 – Encerramento do curso 
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